Информация по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и подготовка жилищного фонда к работе в осенне-зимний период на 2009-2010 годы

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 – 2011 годы» Чебоксарского района Чувашской Республики, в 2009 году в 41 жилых домах предусмотрен капитальный ремонт.

      В апреле 2009 г. произведен конкурсный отбор подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту 41-го многоквартирного жилого дома. Конкурсным отбором выбрано 19 подрядных организаций. 

 На капитальный ремонт многоквартирных домов всего из бюджетов предусмотрено 59518,691 тыс. руб., в том числе за счет фонда содействия реформирования ЖКХ – 40537,103 тыс. руб., республиканского бюджета – 8000,0 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 8000,0 тыс. руб., внебюджетных источников – 2981,588 тыс. руб..

В текущем году  предусмотрены следующие виды работ:

- по капитальному ремонту кровель жилых домов 21,0 тыс. кв. м.

- по замене внутридомовых систем водоснабжения 5,73 тыс. п. м 

- по замене внутридомовых систем водоотведения 0,9 тыс. п. м.  

- по замене внутридомовых систем теплоснабжения  23,8 тыс. п. м. 

- по замене внутридомовых систем электроснабжения 1,38 тыс. п. м. 

- предусмотрено газоснабжение 3 жилых домов №27,29,33 по ул. Шоссейная п. Кугеси -0,68 тыс. п. м. 

- ремонт фасадов 12 жилых домов и дымоходов в количестве 21 шт.

· установка общедомовых приборов учета:  

а) водоснабжения  19 шт., 

б)теплоснабжение 11 шт.,

              в) электроснабжение 1 шт. 

О ходе выполнения капитального ремонта многоквартирных жилых домов еженедельно проводятся совещания с приглашением руководителей управляющих организаций, подрядных организаций и глав сельских поселений. 

           По состоянию на 10.09.2009 г. на многих объектах работы по капитальному ремонту  завершены, на остальных объектах работы близки к завершению. Процент выполнения составляет по району 90 %. Из объектов, где работы сданы по акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, перечислено подрядчикам за выполненные работы 27,174 тыс. руб., в том числе федеральные средства – 18,633 тыс. руб., республиканские средства – 3,677 тыс. руб.,  местные средства –3,677 тыс. руб.,  средства собственников помещений –1,187 тыс. руб.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода создали комиссию для оценки готовности котельных и объектов теплоснабжения в социальной сфере к работе в осенне-зимний период на 2009-2010 годы. Состав комиссии утвержден постановлением главы Чебоксарского района  от 04 сентября 2009 года №  989.

Для подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период в 2009 году предусмотрено выполнение следующих работ:

	
	1. Промывка и опрессовка, единиц

	
	
	домов
	узлов

	
	План
	222
	257

	
	Факт
	212
	249

	
	% выполнения
	95
	97

	2. Установка приборов учета, единиц

	
	водоснабжение
	теплоснабжение
	электроснабжение

	План
	18
	32
	8

	Факт
	6
	4
	7

	% выполнения
	33
	13
	88


	3. Замена внутридомовых сетей, пог. метров

	
	водоснабжения
	канализации
	теплоснабжения
	электро-

снабжения
	газоснабжения

	план
	6900,4
	1629
	24496
	1824,2
	680,5

	факт
	5803
	1365
	19199
	1710
	620

	%
	84
	84
	78,3
	94
	91


	4. Ремонт

	
	кровель домов, кв. м.
	отмостков домов, кв. м.
	дымоходов, шт.
	фасадов, шт.

	план
	24 854,9
	800
	52
	15

	факт
	22631,5
	480
	49
	15

	%
	91
	60
	94
	100


	5. Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц

	план
	276

	факт
	183

	% выполнения
	66


Все предзимние подготовительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы планируем завершить до 15 сентября 2009 года. Комиссионные проверки готовности предприятий и организаций, участвующих  в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и оформление паспортов готовности будут завершены до 1 октября текущего года. 
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