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И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к работе осенне-зимний период на  21 сентября  2009 г.  


(форма)
	
	Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района (городского округа), единиц
	Промывка и опрессовка, единиц
	Установка приборов учета, 

единиц
	Замена

внутридомовых сетей, 

пог. метров
	Ремонт
	Оформление

паспортов готовности жилищного фонда, единиц

	
	
	домов
	узлов
	во​доснабжения
	теплоснабжения
	электроснабжения
	 во​доснабжения
	ка​на​лиза​ции
	теплоснабжения  
	электроснабжения
	газоснабжения
	кровель домов, кв. метров
	отмост​ков домов, кв. метров
	отопительных печей,

штук
	дымоходов, штук
	фасадов, количество домов
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Текущий

	План
	276
	222
	257
	1
	0
	7
	1142


	800
	710
	440
	-
	3890,3
	690
	 -
	31
	3
	276

	Факт

 
	
	222


	257
	1
	0
	7
	1342
	760
	570
	460
	-
	3360
	640
	 -
	31
	3
	267

	%
	
	100
	100
	100
	0
	100
	117,5
	95
	80,3
	105
	-
	86,4
	92,8
	-
	100
	100
	96,7

	Капремонт

	План
	
	-
	-
	21
	32
	6
	5758,4
	829
	23786
	1384,2
	680,5
	20964,6
	110
	-
	21
	12
	0

	Факт
	
	-
	-
	9
	18
	5
	5522
	800
	19781
	1295
	650
	20691,5
	110
	-
	21
	12
	0

	%
	
	-
	-
	42,9
	56,3
	83
	95,9
	96,5
	83,2
	93,6
	95,5
	99
	100
	 -
	100
	100
	0

	
	Итого:

	План
	276


	222
	257
	22
	32
	13
	6900,4
	1629
	24496
	1824,2
	680,5
	24854,9
	800
	-
	52
	15
	276

	Факт
	
	222
	257
	10
	18
	12
	6864
	1560
	20151
	1755
	650
	24051,5
	750
	-
	52
	15
	267

	%
	
	100


	100
	45,5
	56,3
	92,3
	99,5
	95,8
	82,3
	96,2
	95,5
	96,8
	93,8
	 -
	100
	100
	96,7


Заместитель главы – начальник УКС и ЖКЖ администрации Чебоксарского района ___________  Сидоров В.М.

